

田川市ごみ減量化・資源化推進検討委員会スケジュール(案)

資料 1

		平成29年度					平成30年度											平成31年度以降	
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
委員会の開催		第1回 (本日)	第2回 (視察)	第3回	第4回 (中間答申)		第1回				第2回			第3回 (視察: 資源拠点 回収現場)			第4回		継続して開催
検討内容	①	資源拠点回収事業				資源拠点回収事業						資源拠点回収事業(実施後の検証)						平成29～30年度に検討したテーマ	
	②	資源拠点回収事業以外のごみ減量化等の施策				資源拠点回収事業以外のごみ減量化等の施策													
	③	ごみ減量化等の審議・議論のテーマ (来年度以降の中長期的なテーマ)				左記のテーマの検討スケジュール						※②の中で、中長期的なテーマを含めて検討							
備考					中間答申: 資源拠点 回収事業	資源拠点回収事業の準備等 (施設の整備、周知・広報、地元説明会等)						資源拠点回収事業の実施 (地元説明会等(継続))							
ごみ処理施設建設の工程		施設整備基本計画の策定、生活環境影響調査、測量、地質調査																	建設工事 ※平成34年度稼働予定