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①整備費

②関係家屋
の協力

③関係機関
の協力
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（実行委員会）

後藤寺駅前整備基本計画策定にかかる今後のスケジュール 資料３

三
条
件
の
確
認
完
了

概 算 事 業 費 の 算 出

関係家屋の確認

関 係 機 関 と の 協 議

「着工に至るための三条件」

① 本整備により本市の財政状況が逼迫する恐れが生じないとの見通しが立つこと。
② 駅前広場の拡大に伴い移転となる全ての関係家屋の協力が確認できること。
③ 県道後藤寺停車場線の拡幅整備の協力が得られること。
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実行委員会主体による交流広場の収益性の検証や
官 民 連 携 に よ る 管 理 運 営 手 法 の 構 築

仮設広場「トライアル
パーク」の設置


