
　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （1/10）

【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

対策優先順位の設定

　対策の優先順位は、健全度、社会的影響度、総合的個別条件を考慮して設定する。以下に対策優先順位の設定方法を示す。

　　　①　健全性が低い橋を優先させる。（健全性「Ⅲ」→「Ⅱ」→「Ⅰ」）

　　　②　健全性が同じ場合は、社会的影響度の大きな橋を優先させる。（社会的影響度「大」→「中」→「小」）

　　　③　健全性・社会的影響度が同じ場合は、総合的個別条件に基づいて算定された点数が高い橋を優先させる。

　　　④　上記の全てが同じ場合は、部材健全性に着目した優先度点数が高い橋を優先させる。

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

1 0108 松原橋 青葉中央通り線 田川市中央町 RCT桁橋 16.50 15.1 1958 67 Ⅲ 大 64 2020 監視 補修工事 67.89 定期点検 0.73

2 0175 黒橋 上本町･丸山町線 田川市上本町 RC床版橋 13.00 6.0 1955 70 Ⅲ 大 41 2022
監視
更新

令和4年度定期点検 補修設計 18.96 更新工事 111.00 定期点検 0.55

3 0132 成道寺公園橋 白鳥町･成道寺公園線 田川市伊田1932-56 RC床版橋 12.10 15.8 1996 29 Ⅲ 大 39 2020 監視 令和4年度設計 補修工事 54.42 定期点検 0.45

4 0178 平原橋 中央環状線 田川市伊加利2195-76 ＰＣプレテンT桁橋 19.50 16.0 1969 56 Ⅱ 大 47 2020 監視 定期点検 0.58

5 0142 新桜3号橋 桜町･新町線 田川市桜町 ＰＣプレテン床版橋 14.00 20.7 1985 40 Ⅱ 大 43 2024 監視 定期点検 0.45

6 0161 後藤寺大橋1 清水町･後藤寺駅前線 田川市本町 鋼箱橋+PCプレテン床版橋+PCポステンＴ桁橋 117.50 12.1 1996 29 Ⅱ 大 42 2021 監視 定期点検 0.94

7 0136 伊田橋 中央環状線 田川市伊田1938-8 ＰＣプレテン床版橋 15.30 15.8 1995 30 Ⅱ 大 36 2020 監視 定期点検 0.41

8 0146 新桜橋2号橋 桜町･新町線 田川市大字桜町 ＲＣボックスカルバート 6.20 19.1 1976 49 Ⅱ 大 31 2024 監視 定期点検 0.28

9 0117 高住橋 後藤寺伊田線 田川市川宮1597-9 ＰＣプレテンスラブ桁橋 12.00 30.9 1979 46 Ⅱ 大 30 2020 監視 定期点検 0.58

10 0119 寿橋 青葉中央通り線 田川市千代町6-8 RC床版橋 8.40 15.0 1955 70 Ⅱ 大 29 2020 監視 定期点検 0.45

11 0143 みどり橋 青葉中央通り線 田川市栄町17-13 RCT桁橋 11.60 19.4 1968 57 Ⅱ 大 29 2020 監視 定期点検 0.46

12 0145 新桜橋 後藤寺伊田線 田川市桜町8-33 ＰＣプレテンスラブ桁橋 12.40 21.0 1979 46 Ⅱ 大 25 2020 監視 定期点検 0.58

13 0013 片辺橋 片辺橋･御祓線 大字夏吉1629番1地先 鋼Ⅰ桁橋 55.71 6.9 1983 42 Ⅱ 中 34 2024 監視 定期点検 0.97

14 0040 糸飛橋 糸飛2号線 田川市大字夏吉98番地2地先 ＰＣプレテン床版橋 28.63 6.1 1972 53 Ⅱ 中 34 2024 監視 定期点検 0.35

15 0167 松ﾉ木橋 春日町･松ﾉ木線 大黒町1174番1地先 鋼Ⅰ桁橋 63.00 7.2 1981 44 Ⅱ 中 33 2024 監視 定期点検 0.97

16 0027 吉田1号橋 月の輪橋･吉田線 田川市大字夏吉 ＲＣ中実床版橋 2.48 6.1 1966 59 Ⅱ 中 32 2024 監視 定期点検 0.28

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)



　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （2/10）

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

17 0087 若咲2号橋 大原･若咲橋線 田川市大字川宮 ＲＣボックスカルバート 4.90 13.7 1966 59 Ⅱ 中 32 2024 監視 定期点検 0.28

18 0097 川宮橋 見立･高住町線 田川市大字川宮 ＰＣT桁橋 81.00 6.8 1968 57 Ⅱ 中 32 2024 監視 定期点検 0.50

19 0181 森ヶ坪3号橋 十二祖･位登1号線 田川市大字弓削田 ＲＣ中実床版橋+PCボックスカルバート 2.40 18.9 1966 59 Ⅱ 中 32 2024 監視 定期点検 0.28

20 0218 猪膝橋 猪膝･町中1号線 田川市大字猪国 ＲＣボックスカルバート 3.45 4.9 1976 49 Ⅱ 中 32 2024 監視 定期点検 0.28

21 0209 糸町橋 糸町･野間線 田川市大字位登 鋼Ⅰ桁橋 23.40 3.5 1982 43 Ⅱ 中 31 2024 監視 定期点検 0.28

22 0019 和田1号橋 和田･糸田線 田川市糒 ＲＣ中実床版橋 4.25 14.2 1985 40 Ⅱ 中 29 2024 監視 定期点検 0.29

23 0103 川宮2号橋 見立･高住町線 田川市大字川宮 ＲＣボックスカルバート 4.90 8.3 1976 49 Ⅱ 中 29 2021 監視 定期点検 0.31

24 0174 十二祖2号橋 西本町･鍵池線 田川市大字奈良 ＲＣ中実床版橋 4.20 5.7 1983 42 Ⅱ 中 28 2022 監視 定期点検 0.31

25 0085 若咲橋 大原･若咲橋線 田川市大字川宮 ＰＣT桁橋 77.70 7.7 1973 52 Ⅱ 中 27 2024 監視 定期点検 1.16
補修設計
補修工事

6.20
121.0

26 0006 秋里2号橋 清瀬･谷線 田川市秋里 ＲＣ中実床版橋 3.10 4.0 1955 70 Ⅱ 中 27 2024 監視 定期点検 0.28

27 0195 位登4号橋 下位登･新庄橋線 田川市大字弓削田 RC床版橋 3.80 5.1 1976 49 Ⅱ 中 26 2024 監視 定期点検 0.28

28 0056 法月3号橋 鉄砲町･上伊田線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 2.90 8.3 1973 52 Ⅱ 中 25 2021 監視 定期点検 0.31

29 0092 上伊田2号橋 上伊田･今任原線 田川市大字伊田 PCボックスカルバート 2.90 13.4 1985 40 Ⅱ 中 25 2024 監視 定期点検 0.28

30 0050 長(永)浦橋 長浦橋･松原下線 田川市伊田4766番2地先 鋼Ⅰ桁橋 100.00 7.2 1982 43 Ⅱ 中 24 2020 監視 定期点検 1.16

31 0115 川宮5号橋 見立･高住町線 田川市大字弓削田 RC床版橋 3.30 6.4 1955 70 Ⅱ 中 24 2024 監視 定期点検 0.28

32 0196 位登3号橋 下位登･新庄橋線 田川市大字位登 石橋 2.90 5.4 1966 59 Ⅱ 中 24 2024 監視 定期点検 0.28

33 0176 大浦橋 大浦池線 田川市奈良 RCT桁橋 8.40 6.0 1964 61 Ⅱ 中 20 2024 監視 定期点検 0.28

34 0188 下位登3号橋 十二祖･位登1号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.73 7.0 1976 49 Ⅱ 中 10 2024 監視 定期点検 0.28

35 0079 川宮9号橋 川宮7号線 田川市大字川宮 ＲＣボックスカルバート 4.90 4.2 1966 59 Ⅱ 小 30 2021 監視 定期点検 0.31

36 0001 岩屋公園橋 岩屋公園線 田川市夏吉 ＲＣ中実床版橋 2.30 15.4 1955 70 Ⅱ 小 27 2021 監視 定期点検 0.31

37 0011 清瀬2号橋 清瀬2号線 田川市夏吉 RC床版橋 2.70 5.7 1976 49 Ⅱ 小 27 2021 監視 定期点検 0.31

38 0034 日吉橋 青葉中央通り線 田川市糒 ＲＣ中実床版橋 3.70 21.5 1955 70 Ⅱ 小 27 2021 監視 定期点検 0.31

39 0055 鉄砲町1号橋 鉄砲町7号線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 3.30 5.0 1985 40 Ⅱ 小 27 2021 監視 定期点検 0.31

40 0154 宮田橋 上弓削田･宮田線 田川市奈良 RC床版橋 5.20 5.3 1976 49 Ⅱ 小 27 2022 監視 定期点検 0.31
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定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

41 0203 野間3号橋 清美町･野間線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.50 5.8 1976 49 Ⅱ 小 27 2022 監視 定期点検 0.31

42 0221 大法山橋 大法山1号線 田川市大字猪国 RC床版橋+RCT桁橋 7.20 6.6 1985 40 Ⅱ 小 25 2020 監視 定期点検 0.31

43 0028 吉田3号橋 吉田20号線 田川市大字夏吉 RC床版橋 2.40 5.8 1976 49 Ⅱ 小 24 2021 監視 定期点検 0.31

44 0083 新町2号橋 新町6号線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 2.60 11.8 1955 70 Ⅱ 小 24 2024 監視 定期点検 0.28

45 0084 日の出町2号橋 日の出町10号線 田川市日の出町 RC床版橋 2.80 3.9 1966 59 Ⅱ 小 24 2022 監視 定期点検 0.31

46 0089 新町1号橋 新町4号線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 2.20 8.7 1993 32 Ⅱ 小 24 2021 監視 定期点検 0.31

47 0150 下伊加利3号橋 下伊加利1号線 田川市伊加利 RC床版橋+ボックスカルバート 4.30 4.6 1985 40 Ⅱ 小 24 2022 監視 定期点検 0.31

48 0059 鉄砲町3号橋 鉄砲町･後藤寺線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 3.80 7.0 1985 40 Ⅱ 小 23 2021 監視 定期点検 0.31

49 0120 石場橋 鎮西団地幹線1号線 田川市白鳥町 ＰＣプレテン床版橋 11.70 8.2 1985 40 Ⅱ 小 23 2020 監視 定期点検 0.31

50 0157 下伊加利5号橋 下伊加利13号線 田川市伊加利 ＲＣボックスカルバート 4.60 5.8 1998 27 Ⅱ 小 23 2022 監視 定期点検 0.31

51 0166 御幸町2号橋 春日町･松ﾉ木線 田川市大字奈良 ＲＣ中実床版橋 2.40 7.4 1993 32 Ⅱ 小 23 2022 監視 定期点検 0.31

52 0179 森ヶ坪2号橋 奈良1号線 田川市大字奈良 ＲＣ中実床版橋 3.50 5.8 1966 59 Ⅱ 小 23 2022 監視 定期点検 0.31

53 0215 金国･水源池1号橋 金国･水源池線 田川市大字猪国 ＲＣ中実床版橋 5.90 5.0 1971 54 Ⅱ 小 23 2022 監視 定期点検 0.31

54 0224 坂谷橋 奥･坂谷線 田川市大字猪国 ＲＣ中実床版橋 3.10 6.0 1985 40 Ⅱ 小 23 2022 監視 定期点検 0.31

55 0133 高源寺5号橋 高源寺2号線 田川市伊田 ＲＣボックスカルバート 3.50 6.0 1993 32 Ⅱ 小 22 2022 監視 定期点検 0.31

56 0010 夏吉8号橋 夏吉6号線 田川市夏吉 ＲＣ中実床版橋 4.00 8.0 1976 49 Ⅱ 小 21 2021 監視 定期点検 0.31

57 0015 二反田2号橋 夏吉･月の輪線 田川市夏吉 RC床版橋 2.80 5.0 1976 49 Ⅱ 小 21 2021 監視 定期点検 0.31

58 0017 和田5号橋 糒和田8号線 田川市糒 RC床版橋 3.80 5.3 1976 49 Ⅱ 小 21 2021 監視 定期点検 0.31

59 0037 吉田5号橋 吉田23号線 田川市大字夏吉 RC床版橋 2.20 4.6 1976 49 Ⅱ 小 21 2021 監視 定期点検 0.31

60 0039 御祓8号橋 御祓･糸飛線 田川市大字夏吉 RC床版橋 6.20 7.1 1966 59 Ⅱ 小 21 2020 監視 定期点検 0.31

61 0066 寿町2号橋 寿町3号線 田川市大字伊田 RC床版橋+石橋 3.50 4.4 1955 70 Ⅱ 小 21 2021 監視 定期点検 0.31

62 0081 日の出町1号橋 日の出町1号線 田川市伊田 RC床版橋 2.90 6.9 1955 70 Ⅱ 小 21 2022 監視 定期点検 0.31

63 0134 鹿場1号橋 鹿場1号橋 田川市大字弓削田 RC床版橋 6.30 6.5 1976 49 Ⅱ 小 21 2020 監視 定期点検 0.31

64 0162 樋口1号橋 樋口1号線 田川市奈良 RC床版橋 3.40 8.0 1976 49 Ⅱ 小 21 2022 監視 定期点検 0.31



　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （4/10）

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

65 0163 樋口2号橋 樋口1号線 田川市奈良 RC床版橋 2.10 6.8 1966 59 Ⅱ 小 21 2022 監視 定期点検 0.31

66 0208 鷲池橋 糸町･鷲池線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.90 6.5 1985 40 Ⅱ 小 21 2022 監視 定期点検 0.31

67 0003 海老ヶ迫1号橋 海老ヶ迫1号線 田川市夏吉 ＲＣボックスカルバート 7.70 14.6 1966 59 Ⅱ 小 20 2021 監視 定期点検 0.37

68 0168 松ﾉ木2号橋 松ﾉ木2号線 田川市大字奈良 ＲＣ中実床版橋 2.30 4.0 1976 49 Ⅱ 小 20 2022 監視 定期点検 0.31

69 0204 野間2号橋 清美町･野間線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.60 5.4 1976 49 Ⅱ 小 20 2022 監視 定期点検 0.31

70 0213 金国2号橋 金国12号線 田川市大字猪国 ＲＣ中実床版橋 4.40 3.9 1985 40 Ⅱ 小 20 2022 監視 定期点検 0.31

71 0025 吉田4号橋 吉田1号線 田川市大字夏吉 RC床版橋 6.60 5.9 1966 59 Ⅱ 小 19 2020 監視 定期点検 0.31

72 0044 棚木1号橋 棚木･蔵ヶ原2号線 田川市大字糒 RC床版橋 2.40 4.9 1966 59 Ⅱ 小 19 2021 監視 定期点検 0.31

73 0048 桐ヶ丘1号橋 桐ヶ丘2号線 田川市大字夏吉 ＲＣ中実床版橋 3.90 5.4 1976 49 Ⅱ 小 19 2021 監視 定期点検 0.31

74 0049 桐ヶ丘2号橋 桐ヶ丘3号線 田川市大字夏吉 ＲＣ中実床版橋 4.20 4.4 1976 49 Ⅱ 小 19 2021 監視 定期点検 0.31

75 0065 寿町3号橋 寿町4号線 田川市大字伊田 RC床版橋 4.50 5.5 1955 70 Ⅱ 小 19 2024 監視 定期点検 0.28

76 0075 古賀町2号橋 古賀町線 田川市大字伊田 RC床版橋 2.10 7.0 1955 70 Ⅱ 小 19 2021 監視 定期点検 0.31

77 0082 古賀町1号橋 古賀町線 田川市伊田3666 RCT桁橋 5.80 5.8 1933 92 Ⅱ 小 19 2020 監視 定期点検 0.31

78 0116 川宮8号橋 川宮5号線 田川市大字川宮 RC床版橋 2.90 4.6 1976 49 Ⅱ 小 19 2021 監視 定期点検 0.31

79 0148 下伊加利2号橋 下伊加利1号線 田川市伊加利 RC床版橋 3.70 6.3 1998 27 Ⅱ 小 19 2022 監視 定期点検 0.31

80 0151 船尾2号橋 船尾3号線 田川市弓削田 RC床版橋 5.60 4.4 1955 70 Ⅱ 小 19 2022 監視 定期点検 0.31

81 0170 大浦3号橋 後藤寺東団地1号線 田川市奈良 RC床版橋 3.90 5.1 1955 70 Ⅱ 小 19 2022 監視 定期点検 0.31

82 0205 平和団地2号橋 平和団地2号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.50 4.4 1976 49 Ⅱ 小 19 2022 監視 定期点検 0.31

83 0228 清美橋 新庄橋･馬ﾉ鼻橋線 田川市大字位登 RC床版橋 5.60 5.1 1977 48 Ⅱ 小 19 2022 監視 定期点検 0.31

84 0164 樋口3号橋 樋口2号線 田川市奈良 ＲＣボックスカルバート 2.10 5.0 1966 59 Ⅱ 小 18 2022 監視 定期点検 0.31

85 0197 位登2号橋 稲蔵2号線 田川市大字位登 ＲＣボックスカルバート 4.70 4.4 1985 40 Ⅱ 小 18 2022 監視 定期点検 0.31

86 0159 下伊加利4号橋 下伊加利5号線 田川市伊加利 ＲＣボックスカルバート 3.50 6.9 1998 27 Ⅱ 小 17 2022 監視 定期点検 0.31

87 0171 中屋敷橋 平原･中屋敷線 田川市伊加利 ＲＣボックスカルバート 4.50 9.5 1976 49 Ⅱ 小 17 2022 監視 定期点検 0.31

88 0096 高源寺19号橋 高源寺･上伊田2号線 田川市大字伊田 RC床版橋 2.40 6.4 1993 32 Ⅱ 小 16 2021 監視 定期点検 0.31



　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （5/10）

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

89 0093 高源寺10号橋 高源寺･上伊田1号線 田川市伊田 RC床版橋 2.50 5.4 1993 32 Ⅱ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

90 0094 上伊田3号橋 上伊田13号線 田川市大字伊田 RC床版橋 4.60 4.5 1933 92 Ⅱ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

91 0099 高源寺4号橋 高源寺･上伊田3号線 田川市大字伊田 RC床版橋 3.00 5.6 1993 32 Ⅱ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

92 0105 高源寺14号橋 高源寺･上伊田4号線 田川市大字伊田 RC床版橋 2.80 5.6 1993 32 Ⅱ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

93 0216 金国･水源池2号橋 金国･水源池線 田川市大字猪国 ＲＣ中実床版橋 5.80 5.4 1971 54 Ⅱ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

94 0008 夏吉5号橋 夏吉2号線 田川市夏吉 RC床版橋 3.70 4.0 1966 59 Ⅱ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

95 0009 夏吉3号橋 夏吉1号線 田川市夏吉 PCボックスカルバート 4.40 7.5 1985 40 Ⅱ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

96 0061 稲荷橋 古賀町･稲荷町線 田川市稲荷町 RC床版橋 2.50 3.0 1955 70 Ⅱ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

97 0062 川宮団地1号橋 川宮団地1号線 田川市川宮619-2 ＲＣボックスカルバート 5.00 5.9 1976 49 Ⅱ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

98 0063 川宮団地3号橋 新生町･大藪線 田川市大字川宮 RC床版橋 2.10 8.2 1955 70 Ⅱ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

99 0068 大藪橋 大藪団地1号線 田川市大字川宮 ＲＣ中実床版橋 2.70 9.0 1976 49 Ⅱ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

100 0069 寿町1号橋 寿町1号線 田川市大字伊田 ＲＣ中実床版橋 3.50 5.6 1955 70 Ⅱ 小 10 2024 監視 定期点検 0.28

101 0122 下弓削田2号橋 汐井川･下弓削田1号線 田川市川宮 RC床版橋 2.70 5.6 1966 59 Ⅱ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

102 0123 下弓削田1号橋 汐井川･下弓削田1号線 田川市川宮 RC床版橋 3.30 15.4 1966 59 Ⅱ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

103 0183 森ヶ坪5号橋 豊徳1号線 田川市大字位登 ＲＣボックスカルバート 2.90 10.5 1993 32 Ⅱ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

104 0184 下位登1号橋 十二祖･位登2号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 3.40 3.5 1985 40 Ⅱ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

105 0111 白鳥大橋 会社町･白鳥町線 田川市白鳥町13-23 ＰＣポステン中空床版橋 42.00 17.0 1997 28 Ⅰ 大 44 2020 監視 定期点検 0.68

106 0043 新糒橋 星美台･夏吉線 田川郡大字糒748番6地先 PCプレテン床版橋+ＰＣポステンT桁橋 151.00 12.2 2000 25 Ⅰ 大 35 2024 監視 定期点検 2.07

107 0137 轟尾橋 中央環状線 田川市伊田1969 ＰＣプレテンT桁橋 35.00 16.8 1999 26 Ⅰ 大 33 2020 監視 定期点検 0.68

108 0160 後藤寺大橋2 清水町･後藤寺駅前線 田川市丸山町 単純ＰＣプレテン床版橋+単純ＰＣポステンＴ桁橋 21.00 12.3 1996 29 Ⅰ 大 33 2020 監視 定期点検 0.45

109 0051 新松原橋 向陽台･松原線 田川市大字伊田4855番3地先 鋼Ⅰ桁橋 24.30 6.3 1968 57 Ⅰ 大 31 2024 監視 定期点検 0.45

110 0041 希望橋 金川中学校･吉田線 田川市大字夏吉 ＰＣプレテン床版橋 23.80 7.0 1980 45 Ⅰ 大 30 2024 監視 定期点検 0.45

111 0036 上の原橋 棚木･金川小学校線 田川市夏吉750 ＰＣプレテン床版橋 18.50 7.3 2000 25 Ⅰ 大 26 2020 監視 定期点検 0.45

112 0004 海老ヶ迫2号橋 海老ヶ迫5号線 田川市夏吉 ＲＣ中実床版橋 5.60 5.0 1966 59 Ⅰ 大 19 2021 監視 定期点検 0.31



　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （6/10）

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)
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(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

113 0130 見立1号橋 見立6号線 田川市弓削田3045 RC床版橋 6.80 4.8 1985 40 Ⅰ 大 10 2020 監視 定期点検 0.31

114 0207 新糸町橋 野間橋･糸町橋線 田川市大字位登21地先 鋼Ⅰ桁橋 26.80 7.5 1979 46 Ⅰ 中 31 2024 監視 定期点検 0.35

115 0070 番田橋 鉄砲町･後藤寺線 田川市大字伊田3429番2地先 RCT桁橋 78.00 5.6 1930 95 Ⅰ 中 27 2024 監視 定期点検 0.97

116 0125 下河原橋 川宮･桜町線 田川市 桜町 ＰＣT桁橋+鋼桁橋 64.70 9.9 1977 48 Ⅰ 中 27 2024 監視 定期点検 1.16

117 0173 十二祖橋 西本町･鍵池線 田川市西本町1245番2地先 鋼Ⅰ桁橋 66.00 7.2 1983 42 Ⅰ 中 27 2020 監視 定期点検 0.45

118 0152 小鶴橋 下伊加利･高源寺線 大字今任原2295番3地先 ＰＣポステンT桁橋 81.00 6.5 1977 48 Ⅰ 中 25 2024 監視 定期点検 0.97

119 0031 中河原橋 御祓12号線 大字夏吉1453番3地先 鋼Ⅰ桁橋 29.70 5.0 1984 41 Ⅰ 中 22 2024 監視 定期点検 0.35

120 0186 新乙女橋 下位登･中元寺川線 田川郡川崎町大字池尻230番1 ＰＣプレテン床版橋 70.00 8.2 1991 34 Ⅰ 中 22 2020 監視 定期点検 0.51

121 0201 野間橋 野間橋･糸町橋線 田川市大字位登21番地先 PCプレテン床版橋 23.00 5.5 1994 31 Ⅰ 中 22 2024 監視 定期点検 0.35

122 0076 上伊田橋 上伊田6号線 田川郡大字伊田 ＰＣプレテンT桁橋 41.80 5.2 1984 41 Ⅰ 中 20 2024 監視 定期点検 0.35

123 0077 見立2号橋 見立橋泌川線 田川市大字弓削田 ＰＣプレテン床版橋 16.00 5.2 1984 41 Ⅰ 中 20 2020 監視 定期点検 0.31

124 0101 新灰土橋 見立･泌川線 田川市大字弓削田773番地先 ＰＣプレテン床版橋 15.50 5.2 1992 33 Ⅰ 中 20 2020 監視 定期点検 0.31

125 0210 飛田橋 野間1号線 大字猪国5番1地先 ＰＣプレテンT桁橋 21.30 5.2 1985 40 Ⅰ 中 20 2024 監視 定期点検 0.28

126 0220 田尻橋 田尻線 田川市大字猪国 ＰＣプレテン床版橋 15.60 6.0 1985 40 Ⅰ 中 20 2024 監視 定期点検 0.28

127 0002 岩屋橋 岩屋･方城線 田川市夏吉 ＰCボックスカルバート 2.10 8.8 1976 49 Ⅰ 中 18 2024 監視 定期点検 0.28

128 0014 名本橋 糒天神1号線 田川市糒 ＲＣ中実床版橋 3.30 7.8 1976 49 Ⅰ 中 18 2021 監視 定期点検 0.31

129 0022 天神橋 糒天神1号線 田川市糒 ＲＣ中実床版橋 2.13 6.1 1966 59 Ⅰ 中 18 2024 監視 定期点検 0.28

130 0107 川宮6号橋 川宮･桜町線 田川市大字川宮 RC床版橋 8.00 8.0 1966 59 Ⅰ 中 18 2020 監視 定期点検 0.31

131 0021 和田2号橋 和田･糸田線 田川市糒(大字)2491-1 RC床版橋 4.60 22.9 1985 40 Ⅰ 中 15 2020 監視 定期点検 0.35

132 0071 古賀町3号橋 古賀町線 田川市古賀町 ＲＣ中実床版橋 2.80 9.1 1993 32 Ⅰ 中 15 2021 監視 定期点検 0.31

133 0102 若咲4号橋 川宮･下弓削田線 田川市大字弓削田 ＲＣボックスカルバート 2.80 16.0 1966 59 Ⅰ 中 15 2021 監視 定期点検 0.31

134 0109 川宮3号橋 見立･高住町線 田川市大字川宮 RC床版橋 3.40 6.4 1976 49 Ⅰ 中 15 2024 監視 定期点検 0.28

135 0110 川宮7号橋 汐伊川1号線 田川市大字川宮 ＲＣ中実床版橋 5.00 11.8 1966 59 Ⅰ 中 15 2024 監視 定期点検 0.28

136 0114 川宮4号橋 見立･高住町線 田川市大字川宮 ＲＣ中実床版橋 3.50 6.5 1966 59 Ⅰ 中 15 2024 監視 定期点検 0.28
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定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万
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137 0212 猪位金橋 糸町･荒谷川線 田川市大字猪国 RC床版橋 5.70 5.1 1985 40 Ⅰ 中 15 2024 監視 定期点検 0.28

138 0007 秋里1号橋 清瀬･谷線 田川市秋里 ＲＣボックスカルバート 2.60 6.0 1966 59 Ⅰ 中 10 2021 監視 定期点検 0.31

139 0189 乙女橋 下位登･三ヶ瀬橋線 田川市大字位登 ＰＣポステンT桁橋 19.90 4.4 1975 50 Ⅰ 中 10 2024 監視 定期点検 0.55

140 0030 御祓7号橋 御祓19号線 田川市大字夏吉 RC床版橋 7.50 5.5 1966 59 Ⅰ 小 19 2020 監視 定期点検 0.31

141 0052 新生町1号橋 新生町1号線 田川市大字川宮 RC床版橋 6.10 7.6 1976 49 Ⅰ 小 19 2020 監視 定期点検 0.31

142 0214 金国4号橋 金国14号線 田川市大字猪国 RC床版橋 7.00 3.6 1985 40 Ⅰ 小 19 2020 監視 定期点検 0.31

143 0139 鹿場4号橋 見立･船尾小学校線 田川市大字弓削田 RC床版橋 4.80 15.4 1976 49 Ⅰ 小 15 2024 監視 定期点検 0.28

144 0180 森ヶ坪1号橋 十二祖･位登2号線 田川市大字位登 ＲＣボックスカルバート 2.20 5.5 1966 59 Ⅰ 小 14 2022 監視 定期点検 0.31

145 0012 片辺2号橋 片辺線 田川市夏吉 RC床版橋 2.80 4.0 1993 32 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

146 0023 御祓5号橋 御祓17号線 田川市夏吉(大字)915 RC床版橋 6.30 6.0 1966 59 Ⅰ 小 13 2020 監視 定期点検 0.31

147 0032 糒2号橋 糒1号線 田川市大字糒 ＲＣ中実床版橋 4.00 5.0 1976 49 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

148 0045 赤松坂2号橋 東町1号線 田川市大字夏吉 ＲＣ中実床版橋 5.60 4.8 1985 40 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

149 0046 向陽台橋 向陽台･国道線 田川市大字糒 ＲＣ中実床版橋 3.30 6.0 1976 49 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

150 0053 下伊田1号橋 下伊田8号線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 4.60 9.0 1993 32 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

151 0057 川宮団地2号橋 平岡･新生町線 田川市大字川宮 ＲＣ中実床版橋 2.00 11.0 1966 59 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

152 0060 鉄砲町8号線1号橋 鉄砲町8号線 田川市鉄砲町 ＲＣ中実床版橋 3.80 5.5 1985 40 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

153 0074 船原3号橋 新橋･古賀町線 田川市大字伊田 RC床版橋 3.80 6.6 1955 70 Ⅰ 小 13 2024 監視 定期点検 0.28

154 0078 大原橋 大原5号線 田川市大字弓削田 ＲＣ中実床版橋 2.60 4.9 1955 70 Ⅰ 小 13 2024 監視 定期点検 0.28

155 0080 平岡･大藪1号橋 平岡･大藪線 田川市大字川宮 ＲＣ中実床版橋 5.80 9.1 1976 49 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

156 0091 高源寺7号橋 上伊田東1号線 田川市伊田 RC床版橋 5.00 5.0 1993 32 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

157 0095 高源寺11号橋 高源寺･上伊田線 田川市大字伊田 ＲＣ中実床版橋 4.50 6.0 1993 32 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

158 0104 高源寺15号橋 高源寺･上伊田4号線 田川市大字伊田 RC床版橋 2.80 5.4 1993 32 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

159 0113 高源寺9号橋 高源寺･上伊田1号線 田川市大字伊田 RC床版橋 3.60 5.0 1993 32 Ⅰ 小 13 2021 監視 定期点検 0.31

160 0126 高源寺17号橋 高源寺･上伊田線 田川郡大任町今任原3077 RC床版橋 11.80 6.0 1993 32 Ⅰ 小 13 2020 監視 定期点検 0.31



　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （8/10）

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

161 0135 汐井川1号橋 汐井川･下弓削田2号線 田川市川宮 RC床版橋 2.60 8.4 1976 49 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

162 0156 船尾橋 関の山･船尾線 田川市大字弓削田 RC床版橋 6.90 13.1 1975 50 Ⅰ 小 13 2020 監視 定期点検 0.31

163 0158 春日4号橋 春日町5号線 田川市春日町 RC床版橋 3.00 6.0 1955 70 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

164 0169 松ﾉ木3号橋 松ﾉ木1号線 田川市大字奈良 ＲＣ中実床版橋 2.20 5.3 1976 49 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

165 0172 赤子1号橋 大浦小学校東団地線 田川市奈良 RC床版橋 3.50 5.6 1988 37 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

166 0177 奈良1号橋 森ヶ坪3号線 田川市大字奈良 ＲＣ中実床版橋 3.40 3.3 1976 49 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

167 0185 下位登2号橋 十二祖･位登2号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 4.10 7.3 1976 49 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

168 0187 ｶﾗ池橋 下位登･ｶﾗ池線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.50 4.5 1976 49 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

169 0194 位登1号橋 下位登8号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 3.10 3.1 1985 40 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

170 0198 赤ヶ谷3号橋 稲蔵1号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 4.60 3.9 1966 59 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

171 0200 白岩橋 白岩川2号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 3.00 6.8 1985 40 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

172 0202 朝倉橋 糸町･真田池線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 3.70 7.2 1985 40 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

173 0211 金国1号橋 金国9号線 田川市大字猪国 ＲＣ中実床版橋 5.10 4.3 1985 40 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

174 0217 金国3号橋 金国14号線 田川市大字猪国 ＲＣ中実床版橋 5.50 5.0 1985 40 Ⅰ 小 13 2022 監視 定期点検 0.31

175 0018 和田4号橋 糒和田1号線 田川市糒 RC床版橋+PCプレテン床版橋 8.10 5.5 1985 40 Ⅰ 小 12 2021 監視 定期点検 0.31

176 0026 吉田7号橋 吉田橋･夏吉線 田川市夏吉923 ＰＣプレテン床版橋 8.10 6.9 1966 59 Ⅰ 小 12 2020 監視 定期点検 0.31

177 0042 みどりヶ丘橋 緑ヶ丘3号線 田川市大字夏吉 RCT桁橋 5.90 7.3 1955 70 Ⅰ 小 12 2024 監視 定期点検 0.28

178 0086 灰土橋 十三塚･見立線 田川市弓削田123 RC床版橋 10.40 6.0 1992 33 Ⅰ 小 12 2020 監視 定期点検 0.31

179 0138 高源寺6号橋 高源寺3号線 田川市伊田 加圧コンクリートスラブ 4.60 5.8 1993 32 Ⅰ 小 12 2022 監視 定期点検 0.31

180 0222 山内橋 奥･坂谷線 田川市猪国 ＰＣプレテンT桁橋 13.30 6.7 1983 42 Ⅰ 小 12 2020 監視 定期点検 0.31

181 0191 ﾋﾗ庄司1号橋 下位登2号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.70 3.0 1955 70 Ⅰ 小 10 2024 監視
令和3年度設計

令和4年度補修工事
定期点検 0.28

182 0005 長池橋 秋里団地3号線 田川市秋里 ＲＣボックスカルバート 2.90 6.0 2019 6 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

183 0016 二反田1号橋 月の輪橋･宮ﾉ下線 田川市夏吉 ＲＣ中実床版橋 2.70 8.4 1976 49 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

184 0020 和田3号橋 糒和田6号線 田川市糒 RC床版橋 4.40 4.0 1985 40 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31



　 田川市　対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期および修繕内容・時期または架替え時期 （9/10）

定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
健全性

社会的
影響度

個別条
件による

点数

最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

185 0024 和田6号橋 糒和田7号線 田川市糒 ＲＣボックスカルバート 6.00 7.0 1976 49 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

186 0029 御祓6号橋 御祓18号線 田川市夏吉(大字)915 RC床版橋 8.10 6.5 1966 59 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

187 0033 御祓4号橋 御祓8号線 田川市大字夏吉 RC床版橋 6.60 7.0 1966 59 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

188 0038 御祓24号橋 御祓24号線 田川市夏吉(大字)571-1 RC床版橋 6.70 5.5 1966 59 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

189 0047 赤松阪1号橋 東町･蛍ヶ丘線 田川市夏吉(大字)322 RC床版橋 5.80 5.0 1985 40 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

190 0054 長浦2号橋 長浦･松原二区線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 2.10 5.0 1993 32 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

191 0058 新生町平岡3号橋 新生町･平岡3号線 田川市大字川宮 RC床版橋 7.00 6.8 1976 49 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

192 0067 川宮団地4号橋 大藪･平岡線 田川市川宮1468-2 RC床版橋 5.80 6.1 1955 70 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

193 0072 清水橋 番田町1号線 田川市番田町 RC床版橋+RCＴ桁橋 6.40 8.9 1923 102 Ⅰ 小 10 2024 監視 定期点検 0.28

194 0073 船原1号橋 鉄砲町･新橋線 田川市大字伊田 RC床版橋 3.40 15.0 1966 59 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

195 0088 高住3号橋 高住町2号線 田川市大字川宮 ＲＣ中実床版橋 4.80 2.5 1955 70 Ⅰ 小 10 2024 監視 定期点検 0.28

196 0098 白鳥橋 鎮西･白鳥町線 田川市白鳥町 RCT桁橋 9.30 3.3 不明 不明 Ⅰ 小 10 2024 監視 定期点検 0.28

197 0100 高源寺3号橋 高源寺･上伊田3号線 田川市伊田 RC床版橋 2.50 5.0 1993 32 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

198 0106 高源寺13号橋 高源寺･上伊田4号線 田川市伊田 RC床版橋 2.50 5.0 1993 32 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

199 0112 高源寺8号橋 上伊田東2号線 田川市大字伊田 ＲＣボックスカルバート 4.10 6.3 1993 32 Ⅰ 小 10 2021 監視 定期点検 0.31

200 0118 蓑田2号橋 蓑田2号線 田川市川宮町 RC床版橋 7.00 5.7 1976 49 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

201 0121 高源寺1号橋 高源寺･上伊田3号線 田川市伊田 RC床版橋 2.50 5.0 1993 32 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

202 0124 高源寺12号橋 高源寺･上伊田4号線 田川市大字伊田 CTスラブ橋 8.30 5.8 1993 32 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

203 0127 蓑田1号橋 平岡･桜町線 田川市川宮1532-10 RC床版橋 7.80 4.6 1966 59 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

204 0128 高源寺18号橋 高源寺･上伊田6号線 田川市大字伊田 ＰＣプレテン床版橋 8.50 5.3 1993 32 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

205 0129 高源寺16号橋 高源寺･上伊田5号線 田川市伊田 RC床版橋 2.40 5.0 1993 32 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

206 0131 下弓削田6号橋 下弓削田･小学校5号線 田川市弓削田 RC床版橋 3.30 5.6 1976 49 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

207 0140 石場2号橋 石場3号線 田川市白鳥町 RC床版橋 2.70 2.5 1966 59 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

208 0141 汐井川2号橋 汐井川･宮田2号線 田川市川宮 RC床版橋 2.40 6.1 1976 49 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31
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定期点検 0 定期点検 50 定期点検 50 定期点検 58 定期点検 65

補修設計 1 補修設計 0 補修設計 0 補修設計 6 補修設計 0

補修工事 0 補修工事 2 補修工事 0 補修工事 121 補修工事 0

更新工事 0 更新工事 0 更新工事 1 更新工事 0 更新工事 0

架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0 架替工事 0

事業費 19.0 百万 事業費 144.0 百万 事業費 131.1 百万 事業費 145.2 百万 事業費 20.4 百万

対策内容

(単位：百万円)

番号
橋梁
管理
番号

橋梁名 路線名 所在地 橋種
橋長
(m)

全幅員
(m)

架設年次
(西暦)

供用年数
（2025年
現在）

橋の
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社会的
影響度
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最新
点検
時期 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

(2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

209 0144 鳥越橋 船尾3号線 田川市見立 ＰＣプレテン床版橋 10.70 5.1 1982 43 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

210 0147 芳谷1号橋 中央団地2号線 田川市大字伊加利 ＰＣプレテン床版橋 9.80 9.4 2013 12 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

211 0149 汐井川3号橋 宮田1号線 田川市川宮 RC床版橋 2.40 8.6 1976 49 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

212 0153 芳谷2号橋 芳ヶ谷団地5号線 田川市伊加利(大字)2211-2 RC床版橋 7.20 4.8 2013 12 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

213 0155 下弓削田4号橋 上弓削田･宮田線 田川市弓削田 RC床版橋 2.30 4.2 1976 49 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

214 0165 御幸町1号橋 御幸町･松ﾉ木線 田川市弓削田 RC床版橋 2.60 8.4 1976 49 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

215 0182 森ヶ坪4号橋 十二祖･位登2号線 田川市大字位登 ＲＣボックスカルバート 2.80 6.5 1966 59 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

216 0190 赤子2号橋 上伊加利2号線 田川市伊加利 ＲＣボックスカルバート 3.90 0.3 1985 40 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

217 0192 ﾋﾗ庄司2号橋 平庄司池線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.30 5.3 1985 40 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

218 0206 平和団地1号橋 平和団地2号線 田川市大字位登 ＲＣ中実床版橋 2.50 11.8 1976 49 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

219 0219 猪国1号橋 金国･白鳥町線 田川市猪国1550 ＰＣプレテン床版橋 6.70 5.0 1976 49 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

220 0223 坂谷2号橋 坂谷8号線 田川市猪国2020 ＰＣプレテン床版橋 12.40 6.0 1976 49 Ⅰ 小 10 2020 監視 定期点検 0.31

221 0225 若咲3号橋 川宮8号線 田川市大字川宮 RC床版橋 5.30 6.4 1979 46 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

222 0226 西平松橋 平松2号線 田川市大字平松町 RC床版橋 2.70 3.7 1965 60 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

223 0229 下位登14号橋 下位登14号線 田川市大字弓削田 RC床版橋 2.30 5.6 1954 71 Ⅰ 小 10 2022 監視 定期点検 0.31

224 0064 穴ヶ迫橋 新町･長浦線 田川市大字伊田 RC床版橋 2.80 5.5 1955 70 Ⅲ 小 33 2019 廃止 廃止

225 0035 高柳橋 高柳団地1号線 田川市糒 RC床版橋 2.20 13.2 1955 70 Ⅲ 小 30 2019 廃止 廃止


