

田川市環境基本計画策定スケジュール(予定)

資料5

	平成29年度												平成30年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
検討内容	← 目次構成・骨子の検討 →			← 計画書素案の検討 →				← パブリック・コメント →	← 計画書・概要版の作成 →				
環境調整会議		第1回		第2回		第3回				第4回			
環境審議会		第1回		第2回		第3回				第4回			
<参考> 第五次環境基本計画 (国)				← 中間とりまとめ →					← 原案のとりまとめ ↓ パブリック・コメント ↓ 中央環境審議会答申 →			← 閣議決定 →	
<参考> 福岡県環境総合ビジョン (第四次福岡県環境総合基本 計画)	← 答申案の審議 →					← 答申案 →	← パブリック・コメント →	← 答申 →		← 公表 →			

環境調整会議	
第1回	基礎調査結果の報告、目次構成案の検討
第2回	計画骨子の協議
第3回	計画書素案の協議
第4回	計画書案の協議

環境審議会	
第1回	基礎調査結果の報告、目次構成案の検討
第2回	計画骨子の審議
第3回	計画書素案の審議
第4回	計画書最終案の審議・答申