

行程表の作成方法

開校までには、段階があります。その段階に必要な合意形成に要する時間や、クリアすべき課題を踏まえなければ、行程表は作れません。以下は、その一例です。課題をクリアできるか等の検討を行いながら、開校時期の目標を立てる必要があります。

学校開校までの行程表（一例）

実施時期	開校までの段階	合意形成	課題
H27.03	中間答申		
H27.06		第1回 住民説明会 【再編の目的】	▶ 開校の目標時期と学校位置の明示要望あり
H28.03	最終答申	第〇回 住民説明会 【答申案 or 答申】	▶ 最終答申前か後か
H28.09	基本計画(案)策定	議会報告	
		第〇回 住民説明会 【基本計画(案)】	▶ 再度住民説明が必要か。市民との合意形成の成立を何で判断するか
H29.03	基本計画決定	議会報告	▶ この時点で議会との合意が必要
H29.09		基本設計予算計上	▶ 学校建設関連予算で最初の議決となる
H29.10	開校準備協議会		
H31.03		学校建設予算計上	▶ 並行して2校以上を施工できるか
H31.04	学校建設開始 (実施設計～建築)		▶ H31.4月市長市議選挙
H33.03		設置条例提案	
H33.04	開校		

3. 最終答申までの進め方