

第2次地域福祉計画策定スケジュール

	令和2年度						令和3年度													
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
保健福祉課 福祉政策係	策定方針決定		骨子案作成			原案作成			関係課ヒアリング		最終案作成									
ワーキンググループ 会議(庁内)	設置要綱制定			骨子案説明 アンケート 関係課ヒア提案		関係課ヒア 結果等確認		アンケート報告 パブコメ提案		パブコメ報告 最終案報告										
策定・推進会議 委員任期: R1.6.1~R3.5.31	策定方針説明		骨子案説明 アンケート提案			経過報告、協議		アンケート報告 パブコメ提案		パブコメ報告 最終案報告										
市民アンケート調査	調査票作成(村山委員長に相談) 総務課情報推進係に対象者抽出依頼						郵送		回収期間		集計・分析									
パブリックコメント													ホームページ掲載、修正反映 パネル展示等							
印刷契約													契約同等		入札・契約		印刷、校正		納品	