

●策定スケジュール

組 織	R2年度	R3年度
①策定会議	第1回 (11/4) ● 趣旨説明	第2回 (4/22) ● 審議 第3回 (10/25) ● 審議 第4回 (2/8) ● 決定
②基本コンセプト検討部会	第1回 (11/4) ● 整備に対する意見を抽出 第2回 (1/29) ● 基本コンセプト案を整理	第3回 (4/22) ● 基本コンセプト案を修正 第4回 (10/25) ● 意見抽出 第5回 (1/18) ● 整備基本計画原案を整理
③交通専門部会		5月 ● 6月 ● 7月 ● 8月 ● 9月 ● 整備図案の作成 11月 ● 12月 ● 整備図案の修正