

後藤寺駅前整備基本構想の位置付け

田川後藤寺駅前整備の検討について、当初の予定では今年度中に「後藤寺駅前整備基本計画」を策定することとしていたが、今後、「着工に至るための三条件」の確認や関係機関との協議等を経て、整備内容に変更が生じる可能性がある。また、現段階では決定していない多目的広場の配置や管理運営手法など、今後引き続き検討を要する課題が残っている。

そこで、今年度末は、これまでの検討内容や後藤寺小学校の学習発表内容等を整理し、策定会議が考える理想とする駅前整備像である「後藤寺駅前整備基本構想」を策定する。

来年度以降は、田川市において「着工に至るための三条件」の確認や関係機関との協議、残された課題の解決等を進めることで、整備基本構想の実現性について調査し、決定した駅前整備像である「後藤寺駅前整備基本計画」を作成していく。なお、その進捗状況については策定会議へ随時報告していくので、策定会議の会員にあっては、来年度以降も引き続き出席をお願いしたい。

