

議案第 35 号

工事請負契約の変更について

田川市立田川東中学校校舎棟新築工事請負契約の内容の一部を次のとおり変更するものとする。

令和 4 年 6 月 14 日提出

田川市長 二 場 公 人

区 分 変更項目	現 行	変 更
3 工事請負価格	2, 743, 541, 900 円	2, 783, 374, 000 円

理 由

契約締結後の物価等の上昇により、工事請負契約の内容のうち、工事請負価格を変更する必要が生じたため、議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和 39 年条例第 16 号)の規定により議会の議決を求めるものである。