

全体スケジュール

		令和6年												令和7年												令和8年				
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月				
変更後【公募型ポータル】	旧鎮西中	契約	令和6年1月5日 売買契約																											
	旧弓削田中	優先交渉権者と詳細協議	処分審議会	契約	令和6年5月下旬 売買契約予定																									
		時効取得裁判・所有権移転登記																												
	旧金川中	不動産鑑定評価等	実施要領作成			選定委員会	処分審議会	募集事前相談 提案書提出	プレゼンテーション 優先交渉権者決定 協定書締結	優先交渉権者と詳細協議	処分審議会	契約																		
		用地測量			相続・所有権移転登記																									
	向陽台団地整備工事で活用																													
旧田川中	用地測量															実施要領作成	選定委員会	処分審議会	募集事前相談 提案書提出	プレゼンテーション 優先交渉権者決定 協定書締結	優先交渉権者と詳細協議	処分審議会	契約							
	不動産鑑定評価																					地元説明会								
旧中央中	用地測量			※ 庁舎の耐震安全性の確保の方向性が決定するまで処分計画は保留																										