

## 旧田川中学校スケジュールの変更

### (1) 変更前

令和5年	令和6年		令和7年											
6月～10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
向陽台団地整備工事で活用														
処分準備						募集	提案書提出	プレゼンテーション 優先交渉権者決定 協定書締結	優先交渉権者 と詳細協議	契約				
						事前相談								



### (2) 変更後

令和5年	令和6年		令和7年											令和8年	
6月～10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
向陽台団地整備工事で活用															
処分準備						募集 事前相談 提案書提出		プレゼンテーション 優先交渉権者決定 協定書締結	優先交渉権者 と詳細協議	契約					